

Grozījumi Nr.1

2015.gada 6. jūlija līgumā Nr. 3-19/2015/272

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

Viesīte, Viesītes novads

2015.gada 17. decembrī

Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes priekšsēdētāja, **Jāņa Dimitrijeva** personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tās valdes priekšsēdētāja **Gunāra Valinka** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti – Puse/-es vienojas

1. pamatojoties uz Izpildītāja 2015. gada 14. decembra vēstuli, 2015. gada 16. novembra vienošanos Nr.1 par darba apjoma palielinājumu un **2015.gada 6. jūlija līguma Nr. 3-19/2015/272 (turpmāk- Līgums) 8.8.3. punktu vienojas izteikt līguma 2.4.1. punktu šādā redakcijā:**

Maksimāli pieļaujamais būvvaldē akceptēta būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu iesniegšanas termiņš pasūtītājam – 2016. gada 3. februāris.

2. Grozījumi stājas spēkā to parakstīšanas brīdī un kļūst par Pušu noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Grozījumi sagatavoti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram ar vienādu juridisko spēku.

4. Pušu paraksti

Pasūtītājs

Viesītes novada pašvaldība

Domes priekšsēdētājs

Jānis Dimitrijevs

Izpildītājs

SIA „Firma L4”

Valdes priekšsēdētājs

Gunārs Valinks
