

**Vienošanās Nr. 1**  
**pie 30.05.2018. līguma Nr. 3-19/2018/179**

**Viesītē, Viesītes novadā**

**2018.gada 20. septembrī**

**Viesītes novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000045353, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja **Alfona Žuka** personā, kas rīkojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Legāts”**, reģ. Nr.40003814669, „Bārdiņi”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118, tās valdes locekles **Ievas Oborenko** personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, kopā saukti – Līdzēji,

pamatojoties uz 30.05.2018. līguma Nr. 3-19/2018/179 (turpmāk – Līgums) 11.6. punktu vienojas par papilddarbiem – gumijas plākšņu seguma ierīkošanas zem piramīdas rotaļu laukumā P. Stradiņa ielā 1A Viesītē:

1. Papilddarbu cena **EUR 1026,00** (viens tūkstotis divdesmit seši euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% **EUR 215,46** (divi simti piecpadsmit euro un 46 centi) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta 2. daļu. Kopējā vienošanās summa **EUR 1241,46** (viens tūkstotis divi simti četrdesmit viens euro un 46 centi).
2. Papilddarbi neattiecas uz **INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projektu Nr. LLI-295 „Sustainable, sociable and active Viesīte and Rokiškis communities (Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas)”**.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4. Vienošanās stājās spēkā ar tās parakstīšanas dienu.
5. Vienošanās sagatavota 2 (divos) identiskos eksemplāros- pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
6. Vienošanās pielikumi ir neatņemama šīs vienošanās sastāvdaļa.

Pielikumā: papilddarbu tāme

**7. Līdzēju paraksti un rekvizīti:**