

**VIENOŠANĀS Nr.1**  
**par termiņa pagarinājumu**  
**pie līguma Nr. 3-19/2016/121**

2016. gada 14.septembrī

**Viesītes novada pašvaldība**", reģistrācijas Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes priekšsēdētāja, **Jāņa Dimitrijeva** personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

**SIA „SKA projekts**, reģistrācijas Nr. 45403018537, juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202, tās valdes priekšsēdētājas **Ludmilas Semoņenko** personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses,


turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti – Puse/-es, pamatojoties uz Pušu 2016.gada 21. aprīlī noslēgto līguma Nr. 3-19/2016/121 par būvprojekta "Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūve" izstrādi 8.punktu un Izpildītāja 2016. gada 13.septembra iesniegto vēstuli ar lūgumu pagarināt pasūtījuma izpildes termiņu, kā arī ņemot vērā, ka būvprojekta saskaņošanas laikā radās grūtības zemes īpašnieku sasniegšanai projekta saskaņošanai, Puses vienojas par sekojošo:

- 1) Puses vienojas pagarināt līguma darbības termiņu līdz 2016.gada 10.oktobrim.
- 2) Puses ir izlasījušas šo vienošanos un piekrīt visiem tās punktiem, ko apstiprina, parakstot vienošanos. Šo vienošanos iespējams grozīt vai papildināt, tikai Pusēm rakstiski vienojoties.
- 3) Šī vienošanās stājas spēkā, tiklīdz to parakstījušas abas Puses, un ir līguma pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
- 4) Šī vienošanās sastādīta divos eksemplāros, kam ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam vienošanās eksemplāram.

**Pušu paraksti**

**Pasūtītājs**


Viesītes novada pašvaldība  
Domes priekšsēdētājs



**Jānis Dimitrijevs**

**Izpildītājs**

SIA „SKA projekts”  
Valdes priekšsēdētāja



**Ludmila Semoņenko**

*Līgums pagarināts.*  
*14.09.2016.*

Attīstības un plānošanas  
nodalījuma vadītāja  
**I. Vitola**

