

## Grozījumi Nr. 1

2017.gada 22. septembra līgumā Nr. 3-19/2017/269  
par sporta zāles fasādes vienkāršotu atjaunošanu

Viesītē, Viesītes novadā

2017.gada 27. oktobrī

**Viesītes novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000045353, adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja **Alfona Žuka** personā, kas rīkojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nejss”**, reģ. Nr. 55403038821, adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, tās valdes locekļa **Artūra Liepiņa** personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, kopā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz 12.10.2017. ēkas apsekošanas aktu par nepieciešamajiem papildus būvdarbiem un Uzņēmēja iesniegto 23.10.2017. papilddarbu tāmi Nr. 1, kā arī Līguma 11.5. punktu, vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā.

1. Izteikt līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:  
„Līguma cena par šajā līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta **EUR 34254,68** (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 68 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% **EUR 7193,48** (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs euro un 48 centi) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta 2. daļu. Kopējā līguma summa **EUR 41448,16** (četrdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit astoņi euro un 16 centi)”.
2. Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
3. Grozījumi sagatavoti divos identiskos eksemplāros, pa vienam katram līdzējam.  
Pielikumā –papilddarbu tāme Nr. 1

### Līdzēju paraksti

**Pasūtītājs**

**Viesītes novada pašvaldība**

Domes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_ **A. Žuks**

z.v.

**Uzņēmējs**

**SIA „Nejss”**

Valdes loceklis

\_\_\_\_\_ **A. Liepiņš**

z.v.